



Phasage des travaux



BISCHWILLER

Phasage des travaux


Octobre – Novembre 2022

Rue de l'Usine à gaz : 04/10/2022 au 21/11/2022

455 ml

Rue Maréchal Foch : du 17/10 au 28/10 2022

160 ml



Phasage des travaux


Octobre – Novembre 2022

Rue de l'Usine à gaz : 04/10/2022 au 21/11/2022

455 ml

Rue Strasbourg: du 02/11/2022 au 25/11/ 2022

110 ml



Phasage des travaux

Novembre - Décembre


Rue de Hanhoffen : du 21/11/2022 au 15/12/2022

370 ml

Départ chaufferie - Piste cyclable chaufferie :

du 21/11/2022 au 05/12/2022

140 ml



Phasage des travaux

Novembre - Décembre

Rue de Hanhoffen : du 21/11/2022 au 15/12/2022


370 ml

Impasse des Roses : du 06/12/2022 au 24/01/2023

250 ml

Info : la tranchée sera totalement remblayé avant les vacances de Noël. La réfection définitive aura lieu en janvier 2023

- Le chantier sera à l'arrêt du 16/12/22 au 16/01/2022



Phasage des travaux


Janvier – Février 2023

Rue de la Piscine : du 25/01/2023 au 16/02/2023

280 ml

Rue des Charrons : du 16/01/2023 au 09/02/2023

180 ml



Phasage des travaux

Février – Mars 2023

Rue des Casernes : du 17/02/2023 au 15/03/2022

350 ml

Place de la Mairie : du 16/02/2022 au 09/03/2023


Rue G. Clémenceau : à partir de mi-février 2023

450 ml

8 semaines de travaux

Rue du Stade : à partir de mi-février 2023

8 semaines de travaux



Phasage des travaux

Mars – Avril 2023

Rue de L'Obermatt – Piste cyclable : du 16/03/ au 24/04

580 ml

Rue du Château : du 10/03/2023 au 10/04/2023


Rue G. Clémenceau : à partir de mi-février 2023

450 ml

8 semaines de travaux

Rue du Stades : à partir de mi-février 2023

8 semaines



Phasage des travaux

Avril – Mai 2023

Rue de L'Obermatt – Piste cyclable : du 16/03/ au 24/04

580 ml

Rue de l'Église + Diaconat :

du 10/04/2023 au 08/05/2023


350 ml

Rue des Rames : à partir de mi-avril 2023

2 semaines de travaux

Rue de Haguenau : à partir de mi-avril 2023

4 semaines de travaux



Phasage des travaux

Mai - Juin 2023

Piste cyclable le long de la Moder

Du 26/04/2023 au 06/06/2023

1340 ml

Liaison Rue du Diaconat – Rue du Château :

Du 09/05/2023 au 08/06/2023


Rue de la Marne : à partir de début mai 2023

6 semaines de travaux

Rue du Renard : à partir de mi-mai 2023

2 semaines de travaux

[Ajouter un pied de page](#)



Phasage des travaux

Mai - Juin 2023

Piste cyclable le long de la Moder

Du 26/04/2023 au 06/06/2023

1340 ml

Rue de l'Obermatt : du 02/05/2023 au 13/06/2023


650 ml

Rue de la Marne : à partir de début mai 2023

6 semaines de travaux

Impasse du Blaireau: à partir de mi-mai 2023

2 semaines de travaux



Phasage des travaux

Juin – Juillet 2023

Rue des Messieurs + Rue Rosenfeld

Du 08/06/2023 au 13/07/2023

550 ml

Rue de l'Obermatt : du 02/05/2023 au 13/06/2023

650 ml

Rue du M. Joffre: à partir de juin 2023


2 semaines de travaux

Rue du Carmel: à partir de juin 2023

3 semaines de travaux

Rue des Violettes : à partir de juin 2023

3 semaines de travaux



Phasage des travaux

Juillet 2023

Rue des Messieurs + Rue Rosenfeld

Du 21/06/2023 au 04/07/2023

130 ml


Rue de l'Obermatt -> ZAC Baumgarten :

Du 02/05/2023 au 13/06/2023

650 ml

Rue du Chérifi : à partir de juillet 2023

2 semaines de travaux



Phasage des travaux

Août 2023

Epreuves

Rinçage

Remplissage

Mise en service

