


Planning des travaux de création du réseau de chaleur



Chaufferie
du 09-janv. au 29-sept.

Annexe stade des Pins
du 19-juin au 13-juil.
Alternat

Rue du Castor + Lièvre
du 26-juin au 11-août
Route barrée

Rue du Renard
du 03-juil. au 04-août
Route barrée

Impasse du Blaireau
du 19-juin au 28-juil.
Route barrée

Rue des Oeillets
du 17-juil. au 01-sept.
Route barrée

Rue des Violettes
du 05-juil. au 11-août
route barrée

Parc de l'Erlenberg - Impasse de la Bleiche
du 24-juil. au 01-sept.
Alternat

Rue du Carmel
du 17-juil. au 25-août
Route barrée

Rue Cherifi
du 31-juil. au 01-sept.

Ecole Erlenberg
du 05-juin au 28-juil.

Rue de l'Eglise - Phase 2
du 12-juin au 28-juil.
Route barrée

Rue Profonde
du 12-juin au 18-août
Route barrée

Rue de la Marne
du 19-juin au 17-juil.
Route barrée

Trame Verte
du 17-juil. au 18-août

Rue de Vire - Phase 2
du 07-juil. au 21-juil.
Route barrée

Rue Joffre
du 07-juil. au 21-juil.
Route barrée

Rue des Menuisiers
du 17-juil. au 11-août
Route barrée

Rue Leclerc
du 17-juil. au 11-août
Route barrée

Mise à jour du 11/07/2023